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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,1317 2018

- - - - - 0,1388 0,1415

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

человек

0,1415

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Милли

он

рублей

- - - 346

,78

99

354

,07

68

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -713

,84

15

720

,20

75

-

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

Тысяча

единиц

- - - 1,0

900

1,1

090

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

870

1,0

870

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К

2024 году

количество

действующих

микрозаймов МФО

составит не менее

46000 ед.

1.3

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап, созданы

новые рабочие места

(количество новых

Единиц

а

- - - 2,0

000

4,0

000

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -6,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рабочих мест,

созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

поддержку в сфере

АПК

1.4

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 19,

000

0

17,

000

0

Обеспечен равный

доступ субъектов

малого и среднего

предпринимательст

ва к

государственным

мерам поддержки

экспорта.

Количество

субъектов МСП,

выведенных на

экспорт при

поддержке ЦПЭ,

достигло 135 ед.

(нарастающим

итогом) к 2024

году

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -15,

000

0

14,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

получивших

комплексные услуги)

Тысяча

единиц

- - - 0,3

350

0,3

850

В Архангельской

области

функционирует

центр «Мой

Бизнес»,

оказывающий

комплекс услуг,

сервисов и мер

поддержки

субъектам МСП, в

том числе

финансовых

(кредитных,

гарантийных,

лизинговых) услуг,

консультационной

и образовательной

поддержки,

поддержки по

созданию и

модернизации

производств,

социального

предпринимательст

ва,  женское

предпринимательст

во, а также услуг

АО «Корпорация

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,4

620

0,5

550

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«МСП» и АО

«Российский

экспортный

центр».

К 2024 году доля

субъектов МСП

Архангельской

области,

охваченных

услугами Центров

«Мой бизнес»

составит 10%

1.6

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

085

0,0

074

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024

году (по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

063

0,0

060

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержке центров

поддержки

экспорта

1.7

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й

Единиц

а

- - - 0,0

000

0,0

000

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -8,0

000

19,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.8

Сельскохозяйственны

е

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 2,0

000

4,0

000

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -6,0

000

8,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

1.1

31 482,35130 627,81 93 062,7577 723,78 12 484,59 379 533,2834 152,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

31 482,35130 627,81 93 062,7577 723,78 12 484,59 379 533,2834 152,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

31 482,35130 627,81 93 062,7577 723,78 12 484,59 379 533,2834 152,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.2

27 467,040,00 46 037,860,00 50 406,43 302 723,88178 812,55

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

27 467,040,00 46 037,860,00 50 406,43 302 723,88178 812,55
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

27 467,040,00 46 037,860,00 50 406,43 302 723,88178 812,55

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.3

13 719,4940 949,29 15 044,5943 373,16 26 256,63 168 159,6928 816,53

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

13 719,4940 949,29 15 044,5943 373,16 26 256,63 168 159,6928 816,53

бюджет субъекта1.3.1.1.

13 719,4940 949,29 15 044,5943 373,16 26 256,63 168 159,6928 816,53

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.4

9 454,080,00 8 501,630,00 10 205,10 36 536,328 375,51
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

9 454,080,00 8 501,630,00 10 205,10 36 536,328 375,51

бюджет субъекта1.4.1.1.

9 454,080,00 8 501,630,00 10 205,10 36 536,328 375,51

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Разработана и реализована программа

поддержки субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к

2024 году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

2.1

0,0041 850,10 0,0097 688,06 0,00 139 538,160,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0041 850,10 0,0097 688,06 0,00 139 538,160,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0041 850,10 0,0097 688,06 0,00 139 538,160,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

218 785,00 213 427,20 162 646,83 82 122,96

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

250 156,59 99 352,75 1 026 491,33

218 785,00 82 122,96213 427,20 162 646,83 250 156,59 99 352,75 1 026 491,33

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Архангельская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 484,59

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 406,43

0,000,000,000,000,00

1.3. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 256,63

0,000,000,000,000,00

1.4. Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 205,10

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом)

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 352,75

0,000,000,000,000,00



17

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация МСП в Архангельской области

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги)"

В Архангельской области

функционирует центр «Мой

Бизнес», оказывающий

комплекс услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам

МСП, в том числе

финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной

поддержки, поддержки по

созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства,

женское

предпринимательство, а

также услуг АО

«Корпорация «МСП» и АО

«Российский экспортный

центр».

К 2024 году доля субъектов

МСП Архангельской

Анисимова

М.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области, охваченных

услугами Центров «Мой

бизнес» составит 10%

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение

федеральное

-

Паромов С.С.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Паромов С.С.

01.04.2021

01 06 --

1.1.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет АНО "АРР"

-

Паромов С.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет АНО "АРР"

-

Паромов С.С.

01.10.2021

06 05 --

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Паромов С.С.

20.12.2021

07 03 --

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет АНО "АРР"

-

Паромов С.С.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2021 год", значение:

Отчет Отчет

-

Паромов С.С.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

03 Минэкономп

ромнауки АО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Паромов С.С.

30.04.2022

02 04 Минэкономп

ромнауки АО

-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Паромов С.С.

01.07.2022

03 06 Отчетность

АНО "АРР"

-

1.1.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

-

Паромов С.С.

01.10.2022

04 01 Отчетность

АНО "АРР"

-

1.1.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Паромов С.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу "

Соглашение Соглашение

-

Билий А.М.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу "

Соглашение Соглашение

-

Билий А.М.

31.03.2023

10 06 --

1.1.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

14.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.06.2023

06 08 --

1.1.16

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.09.2023

07 09 --

1.1.17

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1 %

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 46000 ед.

Анисимова

М.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение

федеральное

-

Паромов С.С.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение с

МКК

-

Паромов С.С.

01.04.2021

01 04 --

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Паромов С.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Паромов С.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 Минэкономп

ромнауки АО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Отчет

-

Паромов С.С.

30.04.2022

01 05 Минэкономп

ромнауки АО

-

1.2.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

-

Паромов С.С.

01.07.2022

03 06 Отчетность

МКК

"Развитие"

-

1.2.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

-

Паромов С.С.

01.10.2022

05 04 Отчетность

МКК

"Развитие"

-

1.2.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Паромов С.С.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

14.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.06.2023

06 08 --

1.2.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.08.2023

07 09 --

1.2.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.09.2023

08 10 --

1.2.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.11.2023

09 11 --

1.2.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.12.2023

10 01 --

1.2.15

Контрольная точка "Получен Отчет Отчет

-

Анисимова

15.03.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации"

М.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

Анисимова

М.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Паромов С.С.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Паромов С.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Паромов С.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение

между минимущества АО и

РГО

-

Паромов С.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Паромов С.С.

20.12.2021

05 05 --

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Отчет

-

Паромов С.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Минимущест

во АО

-

1.3.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

-

Паромов С.С.

01.10.2022

01 02 Отчетность

АО "РГО

Архангельско

й области"

-

1.3.8

Контрольная точка "Получен Отчет отчет

-

Паромов С.С.

20.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Билий А.М.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.06.2023

04 07 --

1.3.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.08.2023

05 07 --

1.3.12

Контрольная точка "Получен Отчет отчет

-

Анисимова

15.09.2023

05 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации"

М.Н.

1.3.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.11.2023

07 09 --

1.3.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Субъектами МСП Обеспечен равный доступАнисимова

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

государственным мерам

поддержки экспорта.

Количество субъектов

МСП, выведенных на

экспорт при поддержке

ЦПЭ, достигло 135 ед.

(нарастающим итогом) к

2024 году

М.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Паромов С.С.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Паромов С.С.

01.05.2021

01 03 --

1.4.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

 

-

Паромов С.С.

20.12.2021

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Паромов С.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Паромов С.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Минэкономп

ромнауки АО

-

1.4.6

Контрольная точка "Получен Отчет Отчет

-

Паромов С.С.

01.07.2022

03 06 Отчетность-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации"

АНО "АРР"

1.4.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

-

Паромов С.С.

01.10.2022

05 04 Отчетность

АНО "АРР"

-

1.4.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Паромов С.С.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу "

Соглашение Соглашение

-

Билий А.М.

31.03.2023

06 07 --

1.4.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

14.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.06.2023

06 08 --

1.4.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.09.2023

07 09 --

1.4.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.11.2023

08 10 --

1.4.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

-

Анисимова

М.Н.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024 году (по

курсу Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центров поддержки

экспорта

Анисимова

М.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение

-

Паромов С.С.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Соглашение с

АНО "АРР"

-

Паромов С.С.

01.05.2021

01 03 --

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет АНО "АРР"

-

Паромов С.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант Агростартап,

созданы новые рабочие места

(количество новых рабочих мест,

созданных крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант Агростартап,

накопленным итогом)"

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

Бажанова И.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Бажанова И.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Бажанова И.Б.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 2021

год", значение: 0.0000, Штука

Отчет .

-

Бажанова И.Б.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение .

-

Бажанова И.Б.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.6.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Штука

Распоряжение .

-

Бажанова И.Б.

30.09.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 2022

год", значение: 0.0000, Штука

Отчет .

-

Бажанова И.Б.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение .

-

Бажанова И.Б.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 1

полугодие 2023 года", значение:

0.0000, Штука

Отчет -

-

Бажанова И.Б.

31.07.2023

03 02 --

1.6.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Штука

Распоряжение .

-

Бажанова И.Б.

30.09.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 2023

год", значение: 0.0000, Штука

Отчет .

-

Бажанова И.Б.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение .

-

Бажанова И.Б.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 1

полугодие 2024 года"

Отчет -

-

Бажанова И.Б.

31.07.2024

03 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Штука

Распоряжение .

-

Бажанова И.Б.

30.09.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Бажанова И.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Соглашение -

-

Бажанова И.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Отчет -

-

Бажанова И.Б.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение -

-

Бажанова И.Б.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.7.4

Контрольная точка "Для оказания Отчет -

-

Бажанова И.Б.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Бажанова И.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Бажанова И.Б.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Бажанова И.Б.

30.09.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Бажанова И.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.8.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

Бажанова И.Б.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 2021

год", значение: 0.0000, Штука

Отчет .

-

Бажанова И.Б.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение .

-

Бажанова И.Б.

28.02.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.8.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 1 кв.

2022 года", значение: 0.0000,

Штука

Отчет .

-

Бажанова И.Б.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 2 кв.

2022 года", значение: 0.0000,

Штука

Отчет .

-

Бажанова И.Б.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 3 кв.

2022 года", значение: 0.0000,

Штука

Отчет .

-

Бажанова И.Б.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 2022

год", значение: 0.0000, Штука

Отчет .

-

Бажанова И.Б.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение .

-

Бажанова И.Б.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.8.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет .

-

Бажанова И.Б.

14.04.2023

01 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельности Получателя за 1 кв.

2023 года", значение: 0.0000,

Штука

1.8.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 2 кв.

2023 года", значение: 0.0000,

Штука

Отчет .

-

Бажанова И.Б.

14.07.2023

05 07 --

1.8.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 3 кв.

2023 года", значение: 0.0000,

Штука

Отчет .

-

Бажанова И.Б.

13.10.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 2023

год", значение: 0.0000, Штука

Отчет -

-

Бажанова И.Б.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение .

-

Бажанова И.Б.

29.02.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 1 кв.

2024 года", значение: 0.0000,

Штука

Отчет -

-

Бажанова И.Б.

15.04.2024

01 06 --

1.8.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 2 кв.

2024 года", значение: 0.0000,

Штука

Отчет -

-

Бажанова И.Б.

15.07.2024

05 07 --

1.8.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Получателя за 3 кв.

2024 года", значение: 0.0000,

Штука

Отчет -

-

Бажанова И.Б.

15.10.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

52

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Анисимова М. Н. Заместитель министра

экономического развития,

промышленности и науки

Архангельской области

Анисимова М. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Анисимова М. Н. Заместитель министра

экономического развития,

промышленности и науки

Архангельской области

Анисимова М. Н. 5

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анисимова М. Н. Заместитель министра

экономического развития,

промышленности и науки

Архангельской области

Анисимова М. Н. 5

4 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

- 0

5 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

- 5

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

6 Ответственный за достижение Анисимова М. Н. Заместитель министра Анисимова М. Н. 5



результата регионального

проекта

экономического развития,

промышленности и науки

Архангельской области

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анисимова М. Н. Заместитель министра

экономического развития,

промышленности и науки

Архангельской области

Анисимова М. Н. 5

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анисимова М. Н. Заместитель министра

экономического развития,

промышленности и науки

Архангельской области

Анисимова М. Н. 5

9 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

- 0

10 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

- 5

11 Участник регионального

проекта

Матов М. А. Руководитель по

внешнеэкономической

деятельности - центра

поддержки экспорта

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

- 5



Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анисимова М. Н. Заместитель министра

экономического развития,

промышленности и науки

Архангельской области

Анисимова М. Н. 5

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, накопленным итогом)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бажанова И. Б. министр агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

- 5

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бажанова И. Б. министр агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

- 5

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бажанова И. Б. министр агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

- 5


